

**Изменения № 4 в Проектную декларацию от 13 января 2017 г.**  
 на строительство «Многokвартирные жилые дома со встроенными помещения общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Мысхако, район ул. Суджукской» (III этап строительства).  
**Кадастровый номер земельного участка 23:47:0118055:6068**  
 Опубликованы в сети internet на сайте: [www.mpmk-1.ru](http://www.mpmk-1.ru); [www.kutuzovskij.ru](http://www.kutuzovskij.ru)

г. Краснодар

11.12.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» АО МПМК «Краснодарская-1» вносит следующие изменения в проектную декларацию и излагает их в следующей редакции:

<b>Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости</b>		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства*(61)	17.1.1	Этап реализации проекта строительства- 20% готовности/ март 2020 года, 40% готовности / август 2020 года, 60% готовности / декабрь 2020 года, 80% готовности / май 2021 года
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства- получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 4 квартал/декабрь 2021 года

Генеральный директор  
 АО МПМК «Краснодарская-1»



/А.Ю. Нехай/